STÄDTE BAU helmut baum

Anlage 1 zu
Vorlage 42/2011

Rohräckerschule Esslingen - Erweiterung und Generalsanierung

Zusammenstellung der Kostenberechnung zur Entwurfsplanung

- Aktualisierte Aufgliederung der Bauabschnitte -

(alle Kostenangaben € inkl. MwSt.)

Kostenart nach DIN 276	insgesamt	Untersuchung + Lph. 1 - 4	Bauabschnitt 1 neu	Bauabschnitt 2 neu	Bauabschnitt 3	Bauabschnitt 4	Bauabschnitt 5	Bauabschnitt 6	Bauabschnitt 7	Bauabschnitt 8
KG 200 - 600 Baukosten	35.409.059,62	0	2.259.119,88	3.735.539,89	5.960.014,09	5.345.141,40	5.769.990,45	5.280.563,67	3.168.778,67	3.889.911,57
KG 700 Baunebenkosten	7.631.090,03	1.797.898,00	439.144,70	638.291,56	972.726,32	816.712,39	927.892,79	843.496,65	556.788,39	638.139,23
Summen (Index 2. Quartal 2009: 116,5)	**43.040.149,65**	**1.797.898,00**	**2.698.264,58**	**4.373.831,45**	**6.932.740,41**	**6.161.853,79**	**6.697.883,24**	**6.124.060,32**	**3.725.567,06**	**4.528.050,80**
Fortschreibung des Preisindex für Bauwerke										
Index 2010: 118,5			2.767.747,00							
Index 2011: 120,5				4.524.005,00						
Index 2012: 122,5					7.289.790,00					
Index 2013: 124,5						6.584.986,00				
Index 2014: 126,5							7.272.808,00			
Index 2015: 128,5								6.754.863,00		
Index 2016: 130,5									4.173.274,00	
Index 2017: 132,5										5.149.928,00
Index 2018: 134,5										
Summen (fortgeschriebener Index)	**46.315.299,00**	**1.797.898,00**	**2.767.747,00**	**4.524.005,00**	**7.289.790,00**	**6.584.986,00**	**7.272.808,00**	**6.754.863,00**	**4.173.274,00**	**5.149.928,00**

19.03.2010