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Betreff: Planungs- und Baufreigabe der Sporthalle in Esslingen-Zell

Anlagen: -Entwurfsplanung
-Kostenberechnung
-Terminplan

Verfahrensgang: [ ] Einbringung zur spateren Beratung
X] Vorberatung fiir den Kreistag
X AbschlieRender Beschluss im Kreistag

BESCHLUSSANTRAG:

1. Der Entwurfsplanung des Architekturbiiros Drei Architekten aus Stuttgart vom
17.03.2017 wird zugestimmt.

2. Die Planungs- und Baufreigabe fur den Neubau der Sporthalle im Berufsschul-
zentrum Esslingen Zell wird erteilt.

3. Die Verwaltung wird ermachtigt, die Vergabe von Bauauftragen tber 500.000
EUR in eigener Zustandigkeit vorzunehmen. Uber entsprechende Vergaben ist
dem Ausschuss fir Technik und Umwelt zu berichten.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Im Haushaltsplan 2017, Teilhaushalt 2, Finanzhaushalt, Produktgruppe 1124 sind
bei der MaRnahme ,Sporthalle Esslingen-Zell* in den Haushaltsjahren 2017-2019
Auszahlungen von insg. 5,5 Mio. EUR sowie Landeszuweisungen von insg.
600.000 EUR veranschlagt.



Sachdarstellung:

Ausgangslage

Mit Beschluss zur Sitzung des KSA am 30.06.2016 (Vorlage 78/2016) wurde die
Verwaltung beauftragt, den Neubau der Sporthalle an gleicher Stelle, auf Basis
der Kostenschatzung in Hohe von 5,5 Mio. EUR, weiter zu verfolgen. Die Verwal-
tung wurde erméchtigt, eine Entwurfs- und Genehmigungsplanung fur den Neu-
bau erstellen zu lassen.

Das Architekturbiro 3 Architekten wurde im Rahmen eines VGV-Verfahrens (Ver-
ordnung Uber die Vergabe offentlicher Auftrdge) mit der Entwurfs- und Genehmi-
gungsplanung beauftragt.

Der Forderantrag fur den Bau von kommunalen Sporthallen und Sportfreianlagen
wurde im Dezember 2016 eingereicht. Mit Schreiben des Regierungsprasidiums

Stuttgart vom 27.04.2017 wurde eine Zuwendung in Héhe von 600.000 EUR be-

willigt.

Zwischenzeitlich wurde die Entwurfsplanung, Leistungsphase 3, nach HOAI fertig

gestellt und der Bauantrag bei der Stadt Esslingen eingereicht.
Die Genehmigung des Bauantrags wird Ende Juli 2017 erwartet.

Baubeschreibung

Baukorper

Die eingeschossige, nicht unterkellerte Dreifeld-Sporthalle wird an gleicher Stelle
wie die abzubrechende Halle errichtet. Die drei Felder der Sporthalle besitzen ei-
ne Grundflache von 27 m x 45 m. Mit einer &uReren Hohe von 9.85 m ab Fertig-
fulboden Uberragt die Halle den Nebenraumtrakt, der eine auf3ere Hohe von
4.52 m besitzt. Der Baukorper wird so in zwei Zonen geteilt, die jeweils ein be-
grintes Flachdach besitzen.

Die Fassade wird bis auf eine Hohe von 2.75 m umlaufend mit Faserzementplat-
ten verkleidet. Durchbrochen wird dieses Raster durch raumhohe Fensterflachen
in den Nebenrdumen, im Gymnastik- und im Fitnessraum. Die Faserzementplat-
ten sind mit einem Anti-Graffitianstrich versehen.

Oberhalb der Faserzementplatten wird die Sporthalle umlaufend einheitlich mit ei-
ner Faserzementwelle oder alternativ mit einer Holz-Boden-Deckelschalung ver-
kleidet. In dieser Ebene befinden sich auch die Fensterbander mit denen die Halle
grof3ziigig belichtet und bellftet werden kann. Die Verschattung der Halle erfolgt
mit einem aul3en liegenden Sonnenschutz.

Raumprogramm und Ausstattung

Die Halle lasst sich mit Trennvorh&ngen in drei Teile mit jeweils 15 m x 27 m tei-

len. Jedem Drittel ist ein Gerateraum zugeordnet. Zwischen den Gerateraumen 1
und 2 befindet sich der Lehreraufenthaltsraum mit Sichtbezug zur Halle und den

Lehrerdusch- und -sanitarrdumen. Der Gymnastikraum mit den Abmessungen



12.67 m x 11.96 m teilt sich den Gerateraum 3 mit dem zugeordneten Hallendrit-
tel.

Die Hallenfelder und der Gymnastikraum sind mit einem flachenelastischen Sport-
Boden mit Linoleum-Belag ausgestattet. Zudem erhalten diese Raume akustisch
wirksame Prallwande.

Der Fitnessraum wird aufgrund der Geratelasten mit einem schwingungsfreien
Estrich versehen und mit Linoleum belegt. Der Raum besitzt die Abmessungen
10.15m x 7.00 m.

Des Weiteren beinhaltet das Raumprogramm Umkleidebereiche und zugeordnete
Dusch- und Sanitarraume, einen Putzraum und den Haustechnikraum mit Vor-
raum. Eines der beiden Besucher WCs ist barrierefrei ausgestattet.

Auf der Sudseite der Halle ist fir den Bedarfsfall zu einem spéteren Zeitpunkt die
Erweiterung um ein Sportfeld moéglich.

Tragwerk

Das Gebaude wird in Massivbauweise erstellt. Die aufgehenden Wande sind aus
Stahlbeton oder Mauerwerk. Die Dachkonstruktion der dreiteiligen Halle besteht
aus fischbauchartigen Leimholztragern, die eine Spannweite von tber 27 m besit-
zen und im Achsraster von 5 m angeordnet sind. Die Dachflache oberhalb der
Trager besteht aus Holz-Fertigelementen die raumakustisch wirksam ausgebildet
sind. Die Decke des Gymnastikraums wird aus Trapezblech hergestellt. Durch das
geringe Eigengewicht kann die Spannweite stltzenfrei Uberbrickt werden. Alle
anderen Decken sind aus Stahlbeton.

Warmwassererzeugung
Das Warmwasser fiir die Duschen wird zentral erzeugt. Automatische Spuleinrich-
tungen sorgen fur einen regelmanRigen Durchfluss der Leitungen.

Heizung

Die Dreifeldhalle, der Gymnastikraum, die Umkleiden und die Duschen erhalten
eine FulRbodenheizung. Alle anderen Raume werden mit Heizkdrpern ausgestat-
tet. Die Sporthalle wird Uber die bestehende Nahwéarmetrasse aus dem Berufs-
schulzentrum mit Fernwarme versorgt.

Luftung

In den Umkleiden, in den Sanitarraumen, im Fitness- und im Gymnastikraum und
allen innenliegenden Raumen ist eine Luftung vorgesehen. Alle anderen Raume
werden Uber Fenster nattrlich belUftet.

Energie

Das Gebaude wird im KFW55 Energiestandard errichtet und hat somit einen Jah-
resprimérenergiebedarf von nur 55 % eines vergleichbaren Referenzgebaudes
nach EnEV.



Kosten

Die Kostenberechnung fur den Neubau der Sporthalle inklusive dem Abbruch der
Bestandshalle belauft sich auf rund 5,480 Mio. EUR und liegt somit innerhalb der
Kostenschatzung in Héhe von 5,500 Mio. EUR.

Fur die Kosten der Griindung wurden punktuelle Erkundungsbohrungen im Um-
feld der Bestandshalle durchgefuihrt. Ergdnzend wurde auf das Baugrundgutach-
ten zuriickgegriffen, welches fur die Bestandshalle im Jahr 1980 erstellt wurde.
Zudem wird davon ausgegangen, dass die vorhandene Kletterwand nach dem
Abbau in der Bestandshalle im Neubau wieder aufgebaut werden kann.

Terminplan

Nach derzeitiger Terminplanung ist eine Inbetriebnahme der Sporthalle zum
Schuljahresbeginn 2019 / 2020 vorgesehen.

Nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2c) der Hauptsatzung ist der Ausschuss fur Technik und Um-
welt flir Vergaben tber 500.000 EUR zusténdig. Als Voraussetzung flr die Einhal-
tung der engen Terminschiene bedarf es fir die Verwaltung einer Erméchtigung,
entsprechende Vergaben in eigener Zustandigkeit vornehmen zu durfen. Uber
entsprechende Vergaben wird dem Ausschuss berichtet.

Heinz Eininger
Landrat



