
Anlage 1 
 
S 2-Verlängerung 
Bisherige Informations- und Beschlusslage im Landkreis 
 
 

 Beratung und Verabschiedung der Rahmenvereinbarung zu S2, U6 und U5 
sowie Vereinbarung zur S2 am 19.09.2013 im Kreistag (unterzeichnet nach 
Beschlussfassung bei allen Beteiligten am 30.04.2014): 
 
Kosten Investition und Planung    92 Mio. € (Anteil Kreis 5,11 Mio. €) 
Kosten Fahrzeuge      18 Mio. € (Anteil Kreis 3,00 Mio. €) 
 
Gesamt     110 Mio. € (Anteil Kreis 8,11 Mio. €) 
 

 Beschluss im VFA am 04.07.2014 zur Kostenerhöhung bei den Fahrzeugen: 
Kosten Fahrzeuge neu     24,3 Mio. € (Anteil Kreis 4,05 Mio. €) 
 
Gesamt     116,3 Mio. € (Anteil Kreis 9,18 Mio. €) 
 

 Meilensteinentscheidung (Stellung des GVFG-Antrags und Einleitung der 
Planfeststellung) im Kreistag am 11.12.2014 mit Bericht zur Kostenerhöhung: 
 
Kosten Investition und Planung neu    125 Mio. € (Anteil Kreis 6,90 Mio. €) 
Kosten Fahrzeuge            24,3 Mio. € (Anteil Kreis 4,05 Mio. €) 
 
Gesamt           149,3 Mio. € (Anteil Kreis 10,95 Mio. €) 
Die Zahlen für den Haushaltsplan wurden nicht aktualisiert, da die Refinanzie-
rungsvereinbarung mit dem VRS noch ausstand. 
 

 Beschluss im VFA am 09.07.2015 zur Möglichkeit der teilweise eingleisigen 
Streckenführung, der betrieblichen Machbarkeit einer Verlängerung über Neu-
hausen hinaus ins Neckartal und der Berücksichtigung der Planungen zum 3. 
Gleis am Flughafen im Rahmen von S 21. Keine Kostenfortschreibung. 
 

 Bericht im VFA am 07.04.2016 zum aktuellen Planungsstand und zur neuen 
Terminschiene. Inbetriebnahme im Fahrplanjahr 2021/2022. Keine Kostenfort-
schreibung. 
 

 Mündlicher Bericht im VFA am 12.07.2018, dass die für Sommer 2018 vorge-
sehene Beschlussfassung zum Bau nicht erfolgen kann, da sich das Planfest-
stellungsverfahren weiter verzögert. Weitere Information soll nach Festlegung 
des Erörterungstermins erfolgen. 


