

Projekt: Neubau der Sporthalle im Berufsschulzentrum Esslingen-Zell

**ANLAGE 1 zu
Vorlage 51/2018**

Fortschreibung Kostenverfolgung
Übersicht Vergabepakete (Stand Mai 2018)

Gewerk	Kostenberechnung	Vergabesumme	Differenz
Vergabepaket 1	236.536 €	212.636 €	-23.900 €
Abbrucharbeiten	236.536 €	212.636 €	-23.900 €
Vergabepaket 2	1.875.915 €	2.023.433 €	147.518 €
Rohbauarbeiten	1.051.701 €	1.233.620 €	181.919 €
Sanitär	213.986 €	229.655 €	15.669 €
Heizung + Kälte	163.411 €	158.580 €	-4.831 €
Lüftung	124.610 €	128.489 €	3.879 €
Starkstrom + Fernmelde	322.207 €	273.089 €	-49.118 €
Vergabepaket 3	1.564.459 €	1.668.901 €	104.442 €
Stahlbauarbeiten	37.171 €	126.319 €	89.148 €
Zimmermannarbeiten	364.259 €	443.418 €	79.159 €
Verglasungsarbeiten	473.870 €	426.609 €	-47.261 €
Fassadenbekleidungen	229.715 €	266.008 €	36.293 €
Dachabdichtungsarbeiten	335.184 €	321.602 €	-13.582 €
Gerüstbauarbeiten	47.362 €	45.085 €	-2.277 €
Gebäudeautomation	76.898 €	39.860 €	-37.038 €
Kostenberechnung, Vergabesumme, Differenz - Vergabepakete 1 - 3	3.676.910 €	3.904.970 €	228.060 €
Differenz in Prozent			6,2%
Vergabepaket 4	433.214 €		
Estricharbeiten	14.816 €		
Trockenbauarbeiten	37.436 €		
Innenputz- und Malerarbeiten	81.485 €		
Gebäudereinigung	21.420 €		
Sporteinbauten	38.497 €		
Trennvorhänge	57.120 €		
Sportboden + Linoleum	182.440 €		
Vergabepaket 5	275.597 €		
Innentüren	46.098 €		
Fliesenarbeiten	37.481 €		
Prallwand + Schreinerarbeiten	177.500		
Sportausstattung	14.518 €		
Vergabepaket 6	182.653 €		
Schließanlage	3.451 €		
Außenanlagen	173.252 €		
Beschilderung	5.950 €		
Vergabepaket 7	16.660 €		
Bauheizung	11.900 €		
Feuerlöscher	4.760 €		
Kostenberechnung - Vergabepakete 4 - 7	908.124 €		
Kostenberechnung - Vergabepakete 1 - 7	4.585.034 €		
fortgeschriebene Baunebenkosten	914.000 €		
fortgeschriebene Kostenberechnung - Gesamtkosten	5.499.034 €		
Mehrkosten - Vergabepakete 1 - 3 + Kletterwand	263.060 €		
Mehrkosten aus Vergabeverlusten aus Vergabepaket 1 - 3	228.060 €		
Kletterwand	BISHER NICHT ENTHALTEN	35.000 €	
Kostenfortschreibung - Gesamtkosten	5.762.094 €		

Alle Angaben in Brutto